

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID		CONSTRUÇÃO CIVIL											
Município:	CAFEARA - PR	SAM	48	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasse do Concedente	R\$	405.000,00	62,91%				
Projeto:	Substituição das Luminárias Públicas para Tecnologia LED no Município de Cafeara	LOTE nº	1	Data	30/08/2023	Dias	70	Data	18/11/2023	nº	48	Contrapartida do Proponente	R\$	238.800,69	37,09%
Quantidade:	405 PONTOS DE ILUMINAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	643.800,69	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)								TOTAL				
ITEM		ok 6	1	2	3	4	5	6			ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
	Data Início		18/11/23	19/12/23	19/1/24	19/2/24	21/3/24	21/4/24							
	Data Fim		18/12/23	18/1/24	18/2/24	20/3/24	20/4/24	21/5/24							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		100								3.676,09	0,57			
2	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		15	15	15	15	15	25			640.124,60	99,43			
TOTALS											643.800,69	100			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)															
ITEM			PARCELAS						Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.312,54						1	2.312,54	0,36%			
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	1.363,55						1	1.363,55	0,21%			
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	60.403,12	60.403,12	60.403,12	60.403,12	60.403,12	100.671,86	6	402.687,46	62,55%			
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	35.615,57	35.615,57	35.615,57	35.615,57	35.615,57	59.359,29	6	237.437,14	36,88%			
T	TOTALS	TESOURO	R\$	62.715,66	60.403,12	60.403,12	60.403,12	60.403,12	100.671,86		405.000,00	62,91%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	36.979,12	35.615,57	35.615,57	35.615,57	35.615,57	59.359,29		238.800,69	37,09%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	99.694,78	96.018,69	96.018,69	96.018,69	96.018,69	160.031,15		643.800,69	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	15,49%	14,91%	14,91%	14,91%	14,91%	24,86%		643.800,69	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	15,49%	30,40%	45,31%	60,23%	75,14%	100,00%		OK	OK			
Resp. Técnico: VINÍCIUS KARAKIDA AUGUSTO - ENG. CIVIL - CREA PR 157984/D			Assinatura:				Prefeito: ELTON FÁBIO LAZARETTI			Assinatura:		data:			
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										30/08/2023 - qua		