

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	CAFEARA	Edital no Município	03/09/2021	Procedimento prévio	50	Início previsto da Obra	02/11/2021	RECURSO PRÓPRIO:	196.725,27	100,00%
Projeto:	BARRACÃO INDUSTRIAL	Data	03/09/2021	Dias	50	Data	02/11/2021			
Quantidade:	160,00 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						Valor Total	196.725,27	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)						TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
	Data Início	4	1	2	3	4				
	Data Fim									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		50	50					2.372,13	1,21
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		30	40	20	10			1.221,84	0,62
3	FUNDAÇÕES		50	40	10				4.735,68	2,41
4	ESTRUTURAS		20	40	20	20			28.881,61	14,68
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		10	30	40	20			16.369,06	8,32
6	COBERTURA			10	70	20			72.259,23	36,73
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS			30	30	40			24.061,13	12,23
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	30	30	30			8.341,87	4,24
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		20	30	30	20			8.006,38	4,07
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			30	40	30			30.108,34	15,30
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		10	30	30	30				
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		20	20	40	20			368,00	0,19
TOTAIS		TOTAIS							196.725,27	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM			PARCELAS				Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.186,07	1.186,07			2	2.372,13	1,21%
1C									
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	RECURSO MUNICIPAL	R\$ 366,55	488,74	244,37	122,18	4	1.221,84	0,62%
2C									
3T	FUNDAÇÕES	RECURSO MUNICIPAL	R\$ 2.367,84	1.894,27	473,57		3	4.735,68	2,41%
3C									
4T	ESTRUTURAS	RECURSO MUNICIPAL	R\$ 5.776,32	11.552,64	5.776,32	5.776,32	4	28.881,61	14,68%
4C									
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.636,91	4.910,72	6.547,62	3.273,81	4	16.369,06	8,32%
5C									
6T	COBERTURA	RECURSO MUNICIPAL	R\$	7.225,92	50.581,46	14.451,85	3	72.259,23	36,73%
6C									
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	RECURSO MUNICIPAL	R\$	7.218,34	7.218,34	9.624,45	3	24.061,13	12,23%
7C									
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	RECURSO MUNICIPAL	R\$ 834,19	2.502,56	2.502,56	2.502,56	4	8.341,87	4,24%
8C									
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.601,28	2.401,91	2.401,91	1.601,28	4	8.006,38	4,07%
9C									
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	RECURSO MUNICIPAL	R\$	9.032,50	12.043,34	9.032,50	3	30.108,34	15,30%
10C									
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	RECURSO MUNICIPAL	R\$						
11C									
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	RECURSO MUNICIPAL	R\$ 73,60	73,60	147,20	73,60	4	368,00	0,19%
12C									
T	TOTAIS	RECURSO MUNICIPAL	R\$						
C			R\$						

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	13.842,75	48.487,27	87.936,69	46.458,56				196.725,27
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	7,04%	24,65%	44,70%	23,62%				100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	7,04%	31,68%	76,38%	100,00%				CORRIGIR CORRIGIR

Resp. Técnico: VINÍCIUS KARAKIDA AUGUSTO - ENG. CIVIL - CREA PR 157984/D Assinatura: _____ Prefeito: ELTON FABIO LAZARETTI data:29/07/2021